

Puistohankkeet

**Sari Knuuti, projektinjohtaja,
puisto- ja viheraluesuunnittelu**

Helsingin kaupunki, 2026

Kuva: Haakoninlahden puisto



Saaristofregatinpuiston
viimeistely kontin poistuttua

Baneeripuisto + muut ranta-alueet
Baneeripuistosta tehty
maankäyttöjohtajan päätös,
ranrabulevardit, aukiot jne
lautakuntaan loppukesällä

Baneeripuiston toteutus 2027 (jos
uimarantaa ei saisi liikkeelle)

Muut alueet vaihteittain talojen
rakentamisen tahdissa

**Haakoninlahdenpuiston
pohjoisosa**

Rakenteilla

**Ilonpuisto ja Haakoninlahden
rantojen eteläosa:**
aikataulu avoin

Uimaranta:

Hyväksytty lautakunnassa
Rakennussuunnitelma 2026
Pyritään aloittamaan rakentaminen
2027

Koirasaarenpuistot

Asukastilaisuus oli keväällä 2026
Puistosuunnitelma lautakuntaan elokuu 2026
Toteutus suunnittelu vuoden loppu 2026
Ensimmäisen osan toteutus alustavasti 2027,
lopun 2030+

— SUUNNITTELU
— RAKENTEILLA
— ODOTTAA RAKENTAMISTA
— AIKATAULU AVOIN

**Stansvikin kartanoalueen hoito-
ja kehittäminen**


Vuosittaisia luonnonhoitotoita

**Stansvikinkallio-puisto-alue,
kaava uudelleen valmisteluun**

Polut rannalta kartanolle

Asukaskävely oli keväällä
Päätöksenteko kesäkuu 2026
Rakennussuunnitelma syyskuu 2026

**KRUUNUVUORENRANNAN
VIHERALUEIDEN
ALUSTAVA
SUUNNITTELU- JA
TOTEUTUSAIKATAULU**




Koirasaaren Puistot

lautakunta 18.8

asukastilaisuus oli
keväällä

1. Vaiheen rak 2027



Koirasaaren puistot:




Koirasaaren puistot:

Oleskelualueiden kalusteet:


- Kaareva pergola/penkit öljysäiliön perustuksen mukaan (muistuma)
- Portaat tasaavat kulkureittien tasoeroja ja toimivat oleskelualueina
- Aurinkotuolit, vastaava kalustemalli kuin venesataman puuterassialueella
- Selkä- ja käsinojalliset penkit
- Pöytä-penkki-ryhmät
- Roska-astia, (syväkeräysastia)





Stansvinkallio:
Lautakunta palauttaa asemakaavan muutosehdotuksen valmisteltavaksi uudelleen niin, että tulevaisuudessa yleiskaavaan ja asemakaavaan lähdetään tekemään kaavamerkintämuutosta siten, että koko alue merkitään soveltuvalla virkistysaluemerkinnällä.

Lautakunta edellyttää, että kesämajojen poistaminen alueelta toteutetaan hyvässä yhteistyössä nykyisten mökkiläisten kanssa vuoden 2028 aikana.



Uimarannan itäosan muutokset: polut
 asukastilaisuus oli keväällä
 päätöksenteko: kesäkuu 2026



11.6.2026

Uimaranta, toteutus pyritään aloittamaan 2027



Loco
Mäisema-
arkkitehdit



11.6.2026

Loco
Mäisema-
arkkitehdit




Haakoninlahdenpuiston eteläosa,
leikkipuisto, valmistunut



Haakoninlahdenpuiston eteläosa, leikkipuisto

- Leikkialueista on alkuun rajattu pois käytöstä matalin puisin aidoin luontoleikkipaikat. Ne otetaan käyttöön parin kesän jälkeen, kun kasvillisuus on itänyt ja vahvistunut. Infokyltit opastavat tästä. Ethän kulje vielä kasvien päällä
- Nurmikolle tuodaan futismaalit sitten kun nurmi on vahvistunut riittävästi.
- Koirille on koiravessa, sillä urea tappaa helposti nuoret taimet.
- Iloitaan kehittyvästä kasvillisuudesta lajirikkautta tarkkailemalla! Puistoon on kehittymässä yli 100 eri kasvilajia!



Haakoninlahden ranta-alueet

valaistuskuvaa on tehty tekoälyn avulla



Baneeripuisto

Asukastilaisuus oli vuoden lopulla,
nyt toteutus suunnittelu



Stansvikin alueen retkeily sivut:


<https://www.hel.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu-puistot-ja-luontokohteet/ulkoilualueet/stansv...>

Stansvikinpolku lopullisten valaisinten asennus käynnissä, niissä liiketunnistimet, kesäsammutus ja valon värilämpötilan säätö lepakoille suotuisaksi




Kruunuvuoren alueen retkeily sivut:

<https://www.hel.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu-puistot-ja-luontokohteet/ulkoilualueet/kruunuvuori-ja-kruunuvuorenlampi>



Kuva: Raisa Ranta



Kuva: Raisa Ranta

Helsinki

11.6.2026

Kiitos!



Stansvikin kartanon retkipaikka

Helsinki

Stansvikin kartanon Onnentempeli

